
 １ 目 的  

いわき駅西側の国道 399号(通称:並木通り)沿道北側地区において、市街地再開発事業による

敷地の統合や共同化された施設建築物の整備等を行うことにより、土地の合理的かつ健全な高度

利用と都市機能の更新を図り、いわき駅周辺の更なる賑わいを創出するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業概要  

・事 業 名 いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業 

・施 行 地 区 いわき市平並木の杜地内 (A=約 1.1ha) 

・施 行 者 いわき駅並木通り地区市街地再開発組合 

・特定業務代行者 ㈱熊谷組 

・工事施工者 熊谷組・加地和組・堀江工業特定建設工事共同企業体 

・事 業 期 間 平成 29年度～令和７年度 

 

 

 ３ 主な経過  

・H25年度 「いわき市並木通り地区復興市街地再開発ビル協議会」設立 

･H29年度 「いわき駅並木通り地区市街地再開発事業基本計画」策定 

 「いわき駅並木通り地区市街地再開発準備組合」設立 

 都市計画の決定（市街地再開発事業・高度利用地区） 

･R 元年度 「いわき駅並木通り地区市街地再開発組合」設立及び事業計画の認可 

･R ３ 年度 字名変更(平字田町→平並木の杜) 

 施設建築物工事着工 

･R ４ 年度 住宅棟：マンション分譲開始 

･R ５ 年度 商業・業務棟の一部営業開始 

･R ６ 年度 住宅棟：マンションの全戸分譲完了 

 施設の完成（12/26公共施設供用開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 事業の進捗状況   

 

・ R6.12.26 に全ての施設が完成しました。 

同日、住宅棟(マンション)は購入者への引渡

しが始まり、公共施設の駐車場と駐輪場が

市へ引渡されました。 

※市営駐車場・駐輪場及び区画道路は 

R6.12.26供用開始 

  

・ 今後は、令和７年度の事業完了に向けた

事務手続き等を進めます。 

 

■ 街区１ の主な施設 

・商業・業務棟 （鉄骨造４階建て）  R6年 3月完成 

１～４階 ： 店舗・事務所 等 

■ 街区２ の主な施設 

・住宅棟 （鉄筋コンクリート造 21階建て〈地下免震構造〉） 

１階     ： 店舗、医院 
２～２１階 ： 住戸（全 216戸） 

・駐車場・駐輪場棟 （鉄骨造５階建て） 

市営駐車場・駐輪場、マンション入居者用駐輪場・駐輪場 

■ その他の施設 

・プロムナード   ・広場   ・区画道路  
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令和６年 1２月 26日 いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業について 

 ４ 施設の概要 
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