
下水道事業等の課題の整理

事業スキームの検討

他分野連携の検討

マーケットサウンディング

導入可能性の検討

公募資料作成

公 募

契 約

ウォーターPPP開始(R9.4～)

導入可能性調査 スケジュール

R7

R8

R9

意見の反映

検討対象施設

検討対象業務

※想定される中で最短のスケジュールを示したものです。

いわき市下水道事業等のウォーターPPP導入可能性調査の実施について ※本資料の内容は今後の検討作業により、修正となる可能性があります。

いわき市では、令和６年度よりウォーターPPP導入可能性調査を開始。
今後、マーケットサウンディングを実施し、最短で令和９年度からの事業開始を目指す。

R6

R7

R8

R9

：導入を検討している業務

：含める予定のない業務又は存在しない業務

※下水道と農業集落排水の処理場には、中継ポンプ場、マンホールポンプ等を含む

計画策定

下水道 農業集落排水 地域汚水処理
雨水ポンプ場

耐震診断・設計

浸水対策（基本計画策定）
不明水対策

改築業務
改築設計

その他
課題解決等

災害対応（被害状況調査・緊急対応）

浸水対策（基本設計）

修繕改築計画策定 (ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画関連)
排水設備設計審査・検査

公共汚水桝設置工事
他工事等立会業務

緊急補修工事
緊急修繕
緊急清掃
緊急調査
現地確認

住民対応
・故障対応

苦情受付

修繕

運転管理
運転操作

水質管理
ユーティリティ調達管理

データ管理

管路 処理場 ポンプゲート 排水機場

統括管理
一元管理

業務内容
他部署施設

管路 処理場※ 雨水ポンプ場 管路 処理場※

計画的
維持管理

汚泥運搬

巡視・点検・調査
清掃


