

(様式1)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

| いわき市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
| | 25 | 0 | 0 |
| 26 | 31,527 | 21,623 | |
| 27 | 107,121 | 102,514 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 138,648 | 124,137 |

| | | | | |
|------|-------------------|---|---------------------|---|
| <参考> | いわき市帰還環境整備交付金基金残高 | 0 | いわき市帰還環境整備交付金基金の利息額 | 0 |
|------|-------------------|---|---------------------|---|

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成27年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成28年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 執行額 (契約額の 国費相当 額) | 執行残額 (国費相当 額) | 事業の進捗状況 | 年度 | 平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額) | 進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで) | 備考 | 基金型 | | |
|--|----------------|----------------------------|------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--|----|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 |
| 1 | (3) - 22 - 1 - | 自家消費作物の非破壊式モニタリング事業 | いわき市内全域 | 市 | いわき市 | 直接 | 完了 | 100,470 | 26 ~ 29 | 25 | | | | | H26年11月非破壊式検査装置賃貸借契約締結 | 25 | | - | 単年度型 当該事業は、平成28年より、「No.7 自家消費作物等モニタリング事業」へ移行して実施している。 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 14,282 | 5,407 | 8,875 | H27年2月プレハブ賃貸借契約締結 H27年2月携帯電話賃貸借契約締結 H27年2月電気設備修繕完了 | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 28,712 | 27,972 | - | H27年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 (H26年11月~H30年3月まで長期継続契約) H27年4月プレハブ賃貸借契約継続 (H27年1月~H30年3月まで長期継続契約) H27年4月携帯電話賃貸借契約締結(H27年4月~H28年3月まで) H28年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約締結 (H28年2月~H33年3月まで長期継続契約) | 27 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | | | | 29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | | | | | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 42,994 | 33,379 | 8,875 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | |
| 2 | (3) - 22 - 2 - | 除去土壌等の仮置場及び周辺環境の放射線量常時監視事業 | いわき市内全域 | 市 | いわき市 | 直接 | 継続 | 152,243 | 26 ~ 29 | 25 | | | | | H26年9月リアルタイム線量測定システム賃借事業締結 | 25 | | - | 単年度型 | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 14,791 | 14,286 | | H27年4月リアルタイム線量測定システム賃借事業を継続実施 (H26年9月~H30年3月まで長期継続契約) H27年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション 賃借事業を継続実施(H26年10月~H30年3月まで長期継続契約) | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 43,689 | 43,623 | - | H27年4月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託 契約締結 H28年3月当該年度分事業完了 | 27 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | 28 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | | | | 29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | | | | | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | | | | | 32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 58,480 | 57,909 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | (3) - 23 - 1 - | 放射線への理解を深める地域モデル事業 | 久之浜町末続地区 | 市 | いわき市 | 直接 | 継続 | | | | 13,503 |
| 26 | 2,454 | 1,930 | 524 | H27年3月業務完了 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5,805 | 3,447 | - | H27年4月放射線への理解を深める地域モデル事業業務委託契約 締結 H28年3月業務完了 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 8,259 | 5,377 | 524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (3) - 22 - 3 - | 空間線量モニタリング事業 | いわき市内全域 | 市 | いわき市 | 直接 | 完了 | 8,846 | 27 ~ 29 | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 4,553 | 3,112 | - | H27年5月放射能濃度測定システム保守校正業務委託締結 H27年7月いわき市放射線量マップ改修業務委託締結 H28年3月事業完了 | 27 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 31 | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | 32 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 4,553 | 3,112 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | (3) - 22 - 4 - | 放射線量低減化ネットワーク事業 | いわき市内全域 | 市 | いわき市 | 直接 | 完了 | 73,537 | 27 ~ 29 | 25 | |
| 26 | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 24,362 | 24,360 | - | H28年3月業務完了 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 24,362 | 24,360 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| うち県交付分 | | | | | | | | | | 合計(県) | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 各年度別合計 | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 県交付分 計 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| うち市町村交付分 | | | | | | | | | | 合計(市町村) | 25 | 31,527 | 21,623 | 9,399 | | | | | | | |
| 各年度別合計 | | | | | | | | | | 26 | 107,121 | 102,514 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | | | | | | | | 138,648 | 124,137 | 9,399 | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | | | | 138,648 | 124,137 | 9,399 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 総計 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |