
 

 

  

●当初積算は「４週８休補正」で行う。 

●特記仕様書等に「発注者指定型」である旨を記載、チェック。 

※「週休２日」、「交替制」、「完全週休 2 日」のいずれかを指定。 

入札 

発 注 者 指 定 型 フ ロ ー（こちらが原則） 

発

注

時 

●受注者は、実施要領様式１の最終実績を監督員に提出する(現場閉所型の場合)。 

※交替制の場合は、県実施要領に基づき、対象者の休日率を算出し報告。 

●発注者の指定どおり、週休２日等を達成した場合、工事成績評定において、第一評定の「５

創意工夫 Ⅰ.創意工夫」に、以下の点数を加点する(県要領に基づく)。 

・週休２日：２点、交替制：２点、完全週休２日：３点     

●未達成となった場合、第一評定者、第二評定者で減点とする(県要領に基づく)。 

※令和６年度発注工事では、経過措置として減点はしない 

竣

工 

時 

●受注者は、毎月初めに前月分の実施状況を様式１で報告(現場閉所型の場合)。 

※交替制の場合は、県実施要領に基づき管理。 

●発注者は、指定どおりの週休２日等が達成できない場合、補正無しでの減額補正による変

更の協議行う。 

※指定どおり達成が可能な場合、変更なし。 

※変更契約手続きに必要な期間を考慮すること。 

※週休２日等の確保を目的とした工期の延伸、または、変更手続きに要する期間による工期

の延伸は認められない。 

施

工

時 

各協議、報告の際は「工事打合せ簿」を鑑にして、添付お願いします 

●受注者は、週休２日等を確保した工程表、実施要領様式１(現場閉所型の場合)を監督員に提出。 

※「週休２日」、「交替制」、「完全週休 2 日」の中で、変更がある場合は協議必要。 

契

約

時 



 

●受注者は、実施要領様式１の最終実績を監督員に提出する(現場閉所型の場合)。 

※交替制の場合は、県実施要領に基づき、対象者の休日率を算出し報告。 

●当初協議のとおり、週休２日等を達成した場合、工事成績評定において、第一評定の「５創意

工夫 Ⅰ.創意工夫」に 1 点加点する(県要領に基づく)。 

入札 

●受注者が、週休２日等実施工事を希望する場合、監督員と協議のうえ決定。 

※「週休２日」、「交替制」、「完全週休 2 日」のいずれかで協議。 

●受注者は、協議が整った後、工程表、実施要領様式１(現場閉所型の場合)を監督員に提出。 

対象外工事で受注者が希望した場合のフロー(受注者希望型となる) 

契

約

時 

竣

工 

時 

●受注者は、毎月初めに前月分の実施状況を実施要領様式１で報告(現場閉所型の場合)。 

●発注者は、受注者が当初協議のとおり週休２日等の達成可能な場合、受注者と増額補正によ

る変更の協議を行う。 

※変更契約手続きに必要な期間を考慮すること。 

※週休２日等の確保を目的とした工期の延伸、または、変更手続きに要する期間による工期の

延伸は認められない。 

施

工

時 

各協議、報告の際は「工事打合せ簿」を鑑にして、添付お願いします 

※補正無しによる発注 


